



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 169 del 20/04/2021

Settore II - Ambiente e Territorio

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA REGINA PACIS TRA I QUARTIERI DI BORGO VENEZIA - QUATTRO PONTI E IL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI - DGR N 352/2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento dell'incarico al sottoscritto Arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II "Ambiente e territorio" dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo dello stesso Sindaco;

richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 156 del 28/08/2018 con la quale si approvava lo spostamento del Servizio "Programmazione interventi sul patrimonio immobiliare" dal Settore III al Settore II "Governare e Sviluppo del Territorio" e la sua ridenominazione in "Servizio Controllo Lavori Pubblici" con conseguenziale modifica della struttura organizzativa e delle linee funzionali del Comune di Sassuolo, e alla ridefinizione delle linee funzionali di competenza dei Servizi che sostituisce quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 23/06/2017 a decorrere dal 01/09/2018;

premessi che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.lgs. 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- con Concessione amministrativa Rep. 3630 del 31.12.2007, è stato conferito a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. il patrimonio comunale;
- SGP S.r.l. è una società in house deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo, sussistendo le condizioni di cui all'art.5 del D.Lgs.50/2016;
- SGP S.r.l. effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del

17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

dato atto che:

- la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015;
- in data 31.5.2015 S.G.P. S.r.l. ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- con Decreto prot.n. 7663 di SGP S.r.l. del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;
- in data 22/12/2020 il Tribunale di Modena ha emesso il decreto di chiusura del concordato preventivo di continuità aziendale, provvedimento acquisito al prot. SGP n° 7166 del 26/12/2020;

considerato che:

- è tutt'oggi in essere la Concessione amministrativa Rep.3630 del 31.12.2007 con la quale è stato conferito alla società il patrimonio del Comune fino al 2100 (art.3);
- l'art.6 della Concessione amministrativa prevede obblighi e oneri del concessionario SGP di custodia, utilizzazione e conservazione dei beni in termini molto ampi: come del resto chiarito nelle premesse della deliberazione consiliare n. 70 del 22.9.2005, la concessione amministrativa è l'atto di diritto pubblico individuato per il conferimento in uso alla società dei beni appartenenti al demanio;
- a fronte del trasferimento a SGP di tutte le spese di gestione (a titolo esemplificativo utenze), manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale trasferito in concessione amministrativa alla società fino al 2100, nonché della realizzazione di nuove opere, sono state trasferite alla società le relative entrate da canoni del suolo, dal piano della sosta, dalle concessioni demaniali, dai cimiteri e dagli affitti passivi;
- stante l'assenza di autonomia della Società relativamente alle scelte di investimento e alla limitata autonomia in relazione alle entrate, l'art.8, comma 1, della Concessione amministrativa Rep.3630/2007 citata, intitolato "Obblighi ed oneri a carico del concedente", prevede testualmente che il Comune si impegna a contribuire alla manutenzione straordinaria degli immobili affidati tramite l'erogazione di contributi in conto capitale e/o conto esercizio garantendo alla società l'equilibrio economico e finanziario;
- sui beni conferiti (in concessione amministrativa o in diritto di superficie) SGP S.r.l. opera in qualità di soggetto giuridico che dispone della titolarità del bene;

preso atto delle seguenti attività affidate alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.:

- individuazione delle Ditte che eseguiranno i lavori;
- coordinamento delle attività di cantierizzazione e di verifica dei lavori effettuati;
- direzione dei lavori;
- rispetto degli obblighi in merito alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- redazione dei certificati di regolare esecuzione o dei collaudi ove necessari;
- rendicontazione al Comune delle spese effettivamente sostenute con allegata documentazione;

accertato che il demanio stradale, gli impianti e infrastrutture di illuminazione pubblica, ricadono fra i beni conferiti in concessione amministrativa a SGP (art. 2, lett. d), della Concessione Rep.3630 citata);

richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo riferito ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA REGINA PACIS TRA I QUARTIERI DI BORGO VENEZIA – QUATTRO PONTI E IL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI – DGR N 352/2017", per una spesa complessiva di € 200.175,44, IVA al 22% compresa, che trova copertura nell'esercizio finanziario 2019 e finanziato nel modo seguente:

- quanto a € 70.175,44, con contributo regionale disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale nr. 352/2017, nr. 1432 del 10/09/2018 e nr. 1841 del 5/11/2018;
- quanto a € 130.000,00, con mezzi di Bilancio;

richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 161 del 03/04/2019 con la quale il Comune di Sassuolo, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 66/2019 ha:

- impegnato nell'esercizio finanziario 2019 capitolo 10052.02.000000001, la spesa complessiva € 200.175,44 a favore di SGP s.r.l., per la realizzazione delle opere pubbliche citate in premessa:
 - € 70.175,44 finanziata da contributi regionali, codice lavoro 16;
 - € 130.000,00 finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale, codice lavoro 82;
- accertato conseguentemente l'importo di € 70.175,44, quale contributo Regionale, nell'esercizio finanziario 2019, al capitolo 40200.01.042013029;

dato atto che

- con Determinazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 549 del 18/10/2019 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta C.R.M. ESCAVAZIONI S.R.L. con sede in Empoli (FI) Via Piave 82 P.IVA e Codice Fiscale 04116730484 con un ribasso pari a 16,22 % per un prezzo di aggiudicazione pari a € 128.432,10 oltre a € 3.876,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA in misura di legge;
- con REG. SGP n. 496 il 16/12/20219 è stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria per i lavori di cui all'oggetto;

rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si sono presentate varie problematiche imprevedute ed imprevedibili con particolare riferimento a terreno vegetale sotto pochi cm. dal piano di posa della nuova ciclopedonale che non garantisce la portata e la durata della posa del tappeto di spessore 3,00 cm. lungo il tratto di Via Vittime 11 Settembre;
- si è riscontrata la necessità di un intervento in variante al progetto approvato, come previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, per garantire la portata e la durata dei lavori per il tratto di ciclopedonale in Via Vittime 11 Settembre e la necessità di posare un tratto di corrugato dedicato per le future pose di sotto servizi.

Vista la Perizia di Variante non sostanziale e i relativi allegati, assunta agli atti del Comune di Sassuolo al prot.n. 11073 del 26/03/2021, regolarmente autorizzati dal Responsabile del Procedimento – ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 –Geom. Davide Bartolini, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva
- Computo Metrico Estimativo di raffronto
- Quadro economico di Variante
- Schema Atto di Sottomissione

evidenziato che:

- le opere in Variante, che riguardano opere stradali riconducibili alla categoria OG3 come da progetto approvato, come riportato nella Relazione Tecnica di Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non vanno a incidere sulle tempistiche di realizzazione del Progetto come previsto dal capitolato speciale d'appalto e non è alterata la natura generale del contratto;
- l'importo totale dei lavori in Perizia che determina un aumento della spesa pari ad € 11.990,00, soggetto a ribasso del 16,22 % che portano a totali netti €10.045,22 oltre IVA al 22%, senza modificazione degli oneri per la sicurezza appaltati, sono compresi all'interno del Quadro Economico Finale di Progetto come di seguito dettagliato, dando atto che l'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, a seguito della Perizia, ammonta a netti € 142.353,78 di cui € 3.876,46 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA REGINA PACIS TRA I QUARTIERI DI BORGO VENEZIA – QUATTRO PONTI E IL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI – DGR N 352/2017 –

QUADRO ECONOMICO FINALE

Descrizione		quadro economico di progetto	quadro economico di aggiudicazione	quadro economico di variante	Confronto
A	LAVORI A BASE D'ASTA				
1	Importo lavori a misura	€ 153.296,85	153.296,85	165.286,85	-11.990,00
2	Importo lavori a corpo	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Importo lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ribasso d'asta su lavori 16,22000000%	€ 0,00	24.864,75	26.809,53	-1.944,78
	SOMMANO	€ 153.296,85	128.432,10	138.477,32	-10.045,22
B	ONERI PER LA SICUREZZA				
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€ 3.876,46	3.876,46	3.876,46	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO	€ 3.876,46	3.876,46	3.876,46	0,00
	TOTALE (A+B)	€ 157.173,31	132.308,56	142.353,78	-10.045,22
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalt	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Allacciamenti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprevisti	€ 1.474,00	6.944,25	4.734,30	10.045,22
5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
8	Spese per CUC	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
9	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori, Serv.Forn.	€ 250,00	250,00	250,00	0,00
11	Spese tecniche per:				
11.a	progettazione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.c	direzione lavori	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.e	indagini archeologiche	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.g	collaudo statico	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11.h	Fondo incentivante 2 %	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
	Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 2%	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese tecniche	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
12.c	I.V.A. su lavori 22%	€ 33.725,31	28.255,06	30.465,01	0,00
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€ 852,82	852,82	852,82	0,00
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€ 1.474,00	6.944,25	4.734,30	0,00
	Sommano I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€ 36.052,13	36.052,13	36.052,13	0,00
	SOMMANO	€ 43.002,13	67.866,88	57.821,66	10.045,22
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 200.175,44	200.175,44	200.175,44	0,00

Accertato che la Perizia di Variante in oggetto è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rientrando nella fattispecie prevista dall'art 106, comma 2, e, nello specifico prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- scarifica per una profondità di 30,00 cm. per il tratto di Via Vittime 11 Settembre interessato dalla nuova ciclopedonale in fase di realizzazione;
- riempimento con misto stabilizzante 20/30 per uno spessore di 15,00 cm. per il tratto di Via Vittime 11 Settembre interessato dalla nuova ciclopedonale in fase di realizzazione;
- fornitura e posa in opera di Binder per uno spessore di 12,00 cm per il tratto di Via Vittime 11 Settembre interessato dalla nuova ciclopedonale in fase di realizzazione.
- fornitura e posa in opera di manto di usura tappeto cm. 3,00 per il tratto di Via Vittime 11 Settembre interessato dalla nuova ciclopedonale in fase di realizzazione;
- fornitura e posa in opera di tubo corrugato in Via Aldo Moro e Via Tobagi;

preso atto che:

- il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato nella persona del Geom. Davide Bartolini, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;

richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2020-2022 e ss.mm.ii. ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 242 del 15/12/2020, ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267;
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2020 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (artt. 107,109,183);

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (artt. 4,13 e seguenti);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 58 e seguenti);

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II "Ambiente e Territorio", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che il presente provvedimento, comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che

esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo e dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo

dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la Perizia di Variante, denominata "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO IN VIA REGINA PACIS TRA I QUARTIERI DI BORGO VENEZIA – QUATTRO PONTI E IL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI – DGR N 352/2017", redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Davide Bartolini, dipendente di SGP S.r.l., per una spesa complessiva di netti € 10.045,22, oltre IVA al 22%, costituita dagli elaborati elencati nella parte narrativa, allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'importo totale dei lavori, a seguito della approvazione della Perizia di Variante, ammonta a netti € 142.353,78 di cui € 3.876,46 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 21.769,53 di cui € 21.519,53 (Imprevisti) e € 250,00 (contributo ANAC), oltre ad IVA per € 36.052,13 per un importo complessivo di € 200.175,44;
4. di dare atto che la spesa derivante dall' approvazione della presente Perizia di Variante e pari ad € 10.045,32 oltre IVA al 22%, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico di Variante, e quindi la maggiore spesa rientra nell'impegni già assunti nr. 30802-30804/2019, al capitolo 10052.02.000000001, codici lavoro 16 e 82, esercizi finanziari 2020 e 2021;
5. di dare mandato a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. di formalizzare l'atto di sottomissione e di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che SGP S.r.l. provvederà all'affidamento ed esecuzione dei lavori come previsto dalla perizia in oggetto e a tutte le conseguenti disposizioni del Responsabile del procedimento;
7. di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste;
8. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Davide Bartolini, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;
9. di stabilire che l'importo suddetto sarà corrisposto a Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL a conclusione dei relativi interventi, a seguito di emissione di regolare fattura dell'importo corrispondente a quello risultante dai quadri economici consuntivo dell'intervento;
10. di dare atto il relativo finanziamento a carico del Bilancio Comunale, sarà liquidato alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. previa trasmissione a consuntivo della contabilità dei lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione al Servizio Controllo Lavori Pubblici;
11. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. per gli adempimenti di propria competenza;
12. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 ed in

ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
13. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA