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FASE 3
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FASE 4

ZONA DI RIEMPIMENTOCON MATERIALE ARIDOPROVENIENTE  DALLEDEMOLIZIONI

ZONA DI DEMOLIZIONE TOTALEE SUCCESSIVO RINTERRO

RAPPRESENTAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE

STRIP-OUT RIFIUTI REMOVIBILI (AVVOLGIBILI, SERRANDE, SANITARI, INFISSI ESTERNI, CORPI
SCALDANTI, PUNTI LUCE E CANALIZZAZIONI ARIA)
La rimozione dei rifiuti removibili sarà eseguita prevalentemente a mano con l'ausilio di attrezzature manuali e
con mezzi di sollevamento ordinari. L'accesso in quota avverrà tramite trabattelli o piattaforme aeree a
pantografo. La movimentazione sul piano avverrà tramite transpallet. I materiali di risulta dovranno essere
convogliati a terra tramite montacarichi e non gettati dall'alto, in modo da evitare il sollevamento di polvere e
minimizzare l'immissione di rumore.

LEGENDA OPERAZIONE >TRIP - OUT
APPRESTAMENTI PER LA BONIFICA RIFIUTI REMOVIBILI

DEMOLIZIONE MECCANICA “CONTROLLATA” DEL FABBRICATO
Le operazioni di abbattimento saranno realizzate con la tecnica “top down” cioè l'escavatore viene affiancato alla
struttura da demolire ed inizia le operazioni di smantellamento delle parti strutturali e non, mantenendo
un'opportuna distanza dal perimetro del manufatto per rimanere sempre al di fuori della proiezione di caduta di
eventuali detriti. In questo senso la distanza minima misurata dalla base del escavatore alla base del manufatto,
inteso come proiezione a terra dell'elemento più sporgente, in maniera da fornire un adeguato margine di
sicurezza è in funzione della tipologia del manufatto da demolire. Nel caso di edifici standard multipiano realizzati
con struttura portante in cemento armato, il rapporto fra altezza del fabbricato e distanza dal fabbricato deve
essere 2:1.

DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. E STRUTTURA INTERRATA
Le strutture di fondazione in C.A. dovranno essere demolite meccanicamente tramite martellone idraulico
montato su escavatore cingolato.

Il materiale di risulta della demolizione, posto presso il deposito temporaneo in cantiere, una volta
frantumato e deferrizzato, sarà in parte utilizzato per il ritombamento della struttura di fondazione demolita.
Il materiale in eccedenza sarà caricato su autocarri e conferito presso impianto di smaltimento/recupero
autorizzato. Il materiale metallico sarà conferito presso centri di rottamazione autorizzati.

Dovrà essere cura dell'Appaltatore limitare la dispersione di polveri, nel corso di qualsiasi attività di
demolizione, frantumazione, carico e movimentazione, per cui tanto le strutture in demolizione quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati con acqua, sia nel punto di lavoro dell'utensile
che nei cumuli a terra.

L'abbattimento delle polveri sarà effettuato con impiego di acqua nebulizzata, mediante fog-cannon e/o
lance idranti nebulizzatrici.

STRIP-OUT RIFIUTI ASPORTABILI ( ESTINTORI, PORTE INTERNE, ETC.)
Procedendo dall'alto verso il basso, la rimozione dei rifiuti asportabili sarà eseguita prevalentemente a mano
con l'ausilio di attrezzature manuali e con mezzi di sollevamento ordinari.
L'accesso in quota avverrà tramite trabattelli.
La movimentazione sul piano avverrà tramite transpallet.
I materiali di risulta dovranno essere convogliati a terra tramite montacarichi e non gettati dall'alto, in modo
da evitare il sollevamento di polvere e minimizzare l'immissione di rumore.
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Sono esclusi dal presente appalto la rimozione di tutti
gli arredi, i macchinari e qualsiasi altro oggetto ad oggi
all’interno dell’edificio e la rimozione delle 2 cisterne
interrate

Sono inclusi  nel  presente appalto la rimozione di
tutte le opere da fabbro (ringhiere, strutture pensiline,
montacarichi, ecc.), le cordonate in cls, le
pavimentazioni in conglomerato bituminoso,i
camminamenti in cls, i sezionamenti delle tubazioni
esistenti, i pozzetti e quanto altro occorre a dare
l'opera finita
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