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DETERMINAZIONE  N. 168 del 20/04/2021 

 
 
Settore II - Ambiente e Territorio  

 
 

Oggetto:   PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE “OPERE DI 
STABILIZZAZIONE DEI MURI D’ALA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI 
DA VERRAZZANO – LOTTO 1” - CUP B87H20001020001 - CIG 8395967B24 – 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  

 
 

Il Direttore 
 

 Richiamata la disposizione del Sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento 
dell’incarico  al sottoscritto Arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione 
del Settore II “Ambiente e territorio” dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato 
amministrativo dello stesso Sindaco; 

      richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 156  del  28/08/2018 con la quale si  
approvava  lo spostamento del Servizio “Programmazione interventi sul patrimonio 
immobiliare” dal Settore III al Settore II “Governo e Sviluppo del Territorio” e la sua 
ridenominazione in “Servizio Controllo Lavori Pubblici” con consequenziale  modifica della 
struttura organizzativa e delle linee funzionali del Comune di Sassuolo, e alla ridefinizione 
delle  linee funzionali di competenza dei Servizi che sostituisce quelli approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 23/06/2017 a decorrere dal 01/09/2018; 

premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo 

ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.lgs. 
267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata 
Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;  

- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune 
di Sassuolo, ha sottoscritto l’atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., 
registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, 
REA n. 350574, in data 15/09/2005;  

- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2016, è stato 
aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. come da atto 
pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912  racc.10763, che trova applicazione 
dal 28/12/2016;  

- con Concessione amministrativa Rep. 3630 del 31.12.2007, è stato conferito a Sassuolo 
Gestioni Patrimoniali S.r.l. il patrimonio comunale;  

- SGP S.r.l.  è una società in house deputata alla gestione del patrimonio comunale con la 
relativa attività strumentale di manutenzione e dell’esecuzione di interventi sul patrimonio 
medesimo, sussistendo le condizioni di cui all’art.5 del D.Lgs.50/2016;  

- SGP S.r.l. effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni 
promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, 
con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 
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17.3.2008, il ramo d’azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e 
organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;  

dato atto che: 
- la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, 
nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015; 

- in data 31.5.2015 S.G.P. S.r.l. ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata 
in data 9 luglio 2014; 

- con Decreto prot.n. 7663 di SGP S.r.l. del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha 
omologato il concordato preventivo di continuità aziendale; 

- in data 22/12/2020 il Tribunale di Modena ha emesso il decreto di chiusura del concordato 
preventivo di continuità aziendale, provvedimento acquisito al prot. SGP n° 7166 del 
26/12/2020; 

considerato che: 
- è tutt’oggi in essere la Concessione amministrativa Rep.3630 del 31.12.2007 con la quale 

è stato conferito alla società il patrimonio del Comune fino al fino al 2100 (art.3); 
- l’art.6 della Concessione amministrativa prevede obblighi e oneri del concessionario SGP 

di custodia, utilizzazione e conservazione dei beni in termini molto ampi: come del resto 
chiarito nelle premesse della deliberazione consiliare n. 70 del 22.9.2005, la concessione 
amministrativa è l’atto di diritto pubblico individuato per il conferimento in uso alla società 
dei beni appartenenti al demanio; 

- a fronte del trasferimento a SGP di tutte le spese di gestione (a titolo esemplificativo 
utenze), manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale trasferito in 
concessione amministrativa alla società fino al 2100, nonché della realizzazione di nuove 
opere, sono state trasferite alla società le relative entrate da canoni del suolo, dal piano 
della sosta, dalle concessioni demaniali, dai cimiteri e dagli affitti passivi; 

- stante l’assenza di autonomia della Società relativamente alle scelte di investimento e alla 
limitata autonomia in relazione alle entrate, l’art.8, comma 1, della Concessione 
amministrativa Rep.3630/2007 citata, titolato “Obblighi ed oneri a carico del concedente”, 
prevede testualmente che il Comune si impegna a contribuire alla manutenzione 
straordinaria degli immobili affidati tramite l’erogazione di contributi in conto capitale e/o 
conto esercizio garantendo alla società l’equilibrio economico e finanziario; 

- sui beni conferiti (in concessione amministrativa o in diritto di superficie) SGP S.r.l. opera 
in qualità di soggetto giuridico che dispone della titolarità del bene; 

preso atto delle seguenti attività  affidate alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.:  
- individuazione delle Ditte che eseguiranno i lavori; 
- coordinamento delle attività di cantierizzazione e di verifica dei lavori effettuati; 
- direzione dei lavori; 
- rispetto degli obblighi in merito alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- redazione dei certificati di regolare esecuzione o dei collaudi ove necessari; 
- rendicontazione al Comune delle spese effettivamente sostenute con allegata 

documentazione;  

     accertato che il demanio stradale, gli impianti e infrastrutture di illuminazione pubblica, 
ricadono fra i beni conferiti in concessione amministrativa a SGP (art. 2, lett. d), della 
Concessione Rep.3630 citata); 

   richiamate: 
-  la Determinazione n. 294 del 2/07/2020 con cui è stata impegnata la spesa di € 61.976,00, 

al capitolo 10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, codice 
lavoro 89, finanziata con Oneri dai mezzi di Bilancio,  per: “ATTIVITA’ DI VERIFICA STATICA 
E INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI TUTTI I MURI D’ALA RELATIVI AL PONTE DI VIA 

GIOVANNI DA VERRAZZANO”, a favore di Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 144 del 04/08/2020 con la  quale è stato approvato 

il  Progetto definitivo/esecutivo denominato: ”OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D'ALA 
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DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO A SASSUOLO - LOTTO 1 . CUP 

B87H20001020001 – CUI L03014250363202000006”, redatto dall’Ing. Gianni VEZZELLI 
progettista incaricato, per una spesa complessiva di € 251.909,13 compresa IVA al 22%  
ed un importo lavori al netto di IVA di € 149.531,44 di cui € 13.076,67 per oneri della 
sicurezza; prevista nel bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, al capitolo 
10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, codice lavoro n. 
184; 

- la Determinazione n. 356 del 06/08/2020 di accertamento in entrata e impegno di spesa per 
complessivi € 189.933,13  compresa IVA, in aggiunta alla somma già impegnata con la 
summenzionata Determinazione n. 294/2020, per le “OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI 
D'ALA DEL  CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO A SASSUOLO – LOTTO 1 

- CUP B87H20001020001 - CUI L03014250363202000006” in esecuzione della Delibera di 
Giunta Comunale n.144 del 04/08/2020, a favore di Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL, 
con imputazione al capitolo 10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria 
alla viabilità, codice lavoro 184, finanziata per € 81.000,00 con “Contributo Ministeriale”, per 
€ 110.000,00 con “Avanzo vincolato;        

      dato atto che: 
-  con la Determinazione di aggiudicazione efficace dei lavori n. 103 del 01/09/2020, in cui è 

stata disposta l’aggiudicazione al sopraindicato Appaltatore, per un importo di € 
119.766,35 per i lavori, oltre ad € 13.076,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto pari al 12,23%; 

- in data 12/09/2020  si è provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI 

IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. e lo stesso giorno sono iniziati i lavori con il termine 
degli stessi entro il 2/1/2021; 

- in data 14/10/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 524/SGP con la Ditta C.I.B. 

COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., con sede in Valsamoggia (BO) 
località Bazzano, in Via G.Mazzini,22 - P. IVA: 02346481209;  

     preso atto che relativamente all’appalto in oggetto, in corso d’opera è emersa la necessità 
di introdurre una perizia di variante non sostanziale per le opere qui presentate è ai sensi 
dell'art. 106, comma 1,lett. a) e c), del d.lgs. 50/2016; 

     vista la Perizia di Variante, parte integrante del presente atto, nella quale si specifica che: 
- nel corso dell’esecuzione dei lavori per la motivazione di diminuire l’impatto ambientale 

temporaneo e permanente, si è ravvisata la necessità di sostituire la tecnologia costruttiva 
dei pali con utilizzo di fanghi bentonitici con la tecnologia dei pali in CFA, finalizzata al 
miglioramento dell’opera stessa, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, 
non alterando gli importi contrattuali definiti nel contratto in essere; 

- durante la realizzazione dei pali in cemento armato si sono incontrate diverse difficoltà 
nella realizzazione della posa dell’acciaio e nell’infissione della trivella rinvenendo tra 
l’altro un guard-rail; 

- prima della posa del reticolo di acciaio in adiacenza ai muri in cemento armato posti a 
ridosso della ferrovia ci si è più volte trovati con il Responsabile Area Produzione della 
FER, ing. Lunghi, per gli accordi relativi all’interruzione della circolazione dei treni con 
tolta la tensione, firmando il verbale delle reciproche incombenze che si allega alla 
presente perizia di variante. Per evitare il fermo della linea ferroviaria nei giorni di maggior 
utilizzo si è deciso di lavorare principalmente nei giorni festivi; 

     evidenziato che, come si legge nella Relazione presentata (prot.n. 12118/2021) e che si 
riporta testualmente: “Il progetto oggetto di variante riguarda la messa in sicurezza dei 
quattro muri d’ala del Sovrappasso di Via Verrazzano, nel Comune di Sassuolo (Modena). Il 
manufatto al momento della presentazione della pratica iniziale presentava evidenti 
fessurazioni in corrispondenza delle sezioni di attacco tra muri d’ala e spalle del 
sovrappasso. Oltre alle suddette lesioni si notava un abbassamento del rilevato, messo in 
evidenza da ripristini eseguiti in passato per ridare la giusta planarità alla careggiata stradale 
in corrispondenza del passaggio tra rilevato e impalcato…Si è previsto di stabilizzazione le 
Ali in oggetto utilizzando dei telai metallici intirantati in sommità e solidarizzati alle pareti in 
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Cemento Armato esistenti tramite ancoranti a resina bicomponente ad alte prestazioni. Si 
prevede di vincolare i tiranti a dei pali trivellati profondi in grado di fornire tramite portanza 
laterale il necessario contrasto. L’intervento in oggetto ha lo scopo di bloccare la rotazione 
alla base dei muri d’ala e il conseguente abbassamento del rilevato. Finite le opere urgenti di 
stabilizzazione risulterà fondamentale lo studio e la sistemazione delle opere di raccolta e 
scolo delle acque in modo da riportare il rilevato alle naturali condizioni di umidità, evitando il 
ristagno di acque e la percolazione con dilavamento”. 

     Visto che, per quanto attiene gli interventi di Perizia di Variante in oggetto, sono stati 
redatti dai Professionisti all’uopo incaricati i seguenti elaborati tecnico – grafici e documenti, 
trasmessi da SGP S.r.l. ed assunti agli atti del Comune di Sassuolo al prot.n.12118 del 
06/04/2021:  
 

Relazione Tecnica di Perizia di Variante 

Elenco Nuovi Prezzi Unitari 

Analisi Nuovi Prezzi 

Computo Metrico Estimativo di raffronto 

Quadro Economico di variante e di raffronto 

Relazione tecnica esplicativa per variante strutturale non sostanziale 

Tav. SP5 - INTERVENTO LOCALE: Individuazione interventi in pianta,      
                  Particolari esecutivi opere in cemento armato 

Tav. SP6 - INTERVENTO LOCALE: Individuazione interventi in pianta,   
                  Particolari esecutivi interventi muri d'ala 

MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle VNS 

Schema Atto di Sottomissione 

 
     Accertato che la Perizia di Variante in oggetto è stata redatta tenendo conto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., rientrando nella fattispecie prevista dall’art 106, comma 2, e, nello specifico 
prevede la realizzazione dei seguenti interventi come riportato nella Relazione Tecnica di 
Perizia di Variante in corso d’opera e qui di seguito sintetizzati: 

• movimentazione dei jersey e del cantiere più volte per poter lavorare nelle giornate in cui 
in era presente minor traffico sulla linea del treno (accordi presi con FER durante le 
lavorazioni appaltate); 

• maggiori oneri per lavori eseguiti nei giorni festivi (per accordo con FER); 
• risagomatura del terreno posto a fianco delle rampe del ponte per permettere il passaggio 

dei tiranti (utilizzo di macchine speciali per tali lavori) in fase iniziale è stata eseguito un 
rilievo preciso, tuttavia, la scarpata interferiva con i tiranti ancorati ai pilastri ed al reticolo 
di acciaio fissato sulle ali dei muri laterali alla rampa del cavalcavia; 

• maggiori tempi di realizzazione dei pali causa presenza di trovanti sotto la zona di 
perforazione (rinvenuto un guard-rail durante la perforazione dell’ultimo palo sul muro M1-
fermomacchina); 

• tolto ceppi trovati durante la ripulitura, risagomatura dei rilevati del ponte; 
• demolizioni di strutture in calcestruzzo esistenti interferenti con le travi di coronamento dei 

pali; 
• spese per ulteriori sondaggi per concludere la verifica di sicurezza; 
• maggiori quantità di calcestruzzo per riempimento sotto ai marciapiedi intorno al ponte 

(sotto ai marciapiedi causa l’abbassamento del rilevato si sono trovate zona vuote 
riempite con calcestruzzo strutturale eseguito durante il getto delle travi di coronamento 
dei pali); per maggiori quantità di calcestruzzo delle travi di coronamento dei pilastri 
eseguite più grandi per difficoltà di cantiere (pali eseguiti leggermente spostati verso 
l’esterno della carreggiata rispetto il cordolo di contenimento della stessa strada) per 
l’esecuzione del collegamento tra il palo per il collaudo e le travi di coronamento in 
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progetto, per ovviare alla non completa esecuzione di un palo in cui non si è riusciti a far 
entrare completamente l’armatura nel getto del palo stesso; 

• minori costi per lavorazioni non eseguite o eseguite in modo differente. 

    rilevato che: 
- la Variante non comporterà significative modifiche di rigidezza e/o resistenza, sia locale 

che globale, rispetto al progetto depositato che pertanto possono essere inquadrate a tutti 
gli effetti come varianti strutturali di carattere non sostanziale secondo la DGR 2272/2016 
al punto V.1.; 

- l’importo totale dei lavori in Perizia determina un aumento della spesa pari ad €17.880,33, 
soggetto a ribasso del 12,23% che portano a totali netti €15.984,46 oltre IVA al 22%, con 
modificazione degli oneri per la sicurezza appaltati e compresi all’interno del Quadro 
Economico Finale di Progetto come di seguito dettagliato, dando atto che l’importo totale 
dei lavori al netto dell’IVA, a seguito della Perizia, ammonta a netti € 148.827,48 di cui € 
11.180,80 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 
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      preso atto che il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 
è stato individuato nella persona dell’Ing. Anna Maria Ferrari, dipendente di Sassuolo 
Gestioni Patrimoniali S.r.l;  

 
 
richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

richiamate rispettivamente: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del  30/09/2019, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione 
consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di 
aggiornamento; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020 con la quale l’organo 
esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e 
P.D.P) 2020-2022 e ss.mm.ii. ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi  le 
dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 242 del 15/12/2020, ad oggetto: “VARIAZIONE AL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 
AGOSTO 2000, NR. 267; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del  21/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  del  21/12/2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  257 del 23/12/2020 con la quale l’organo 
esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 

2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi  le dotazioni necessarie al 

raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (artt. 107,109,183);  
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (artt. 4,13 e seguenti); 
Visto lo Statuto Comunale;    
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 

58 e seguenti); 

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II “Ambiente e Territorio”, 
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, 
e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.lgs. 
267/2000;  

     considerato che il presente provvedimento, comportante riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, viene trasmesso al Direttore 
responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e controllo partecipate” che 
esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis,comma 1, secondo periodo e dell’art. 183, comma 7 del 
D.lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del medesimo 

 dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
quanto sopra ritenuto e premesso  

DETERMINA 

1. di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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2.  di approvare la Perizia di Variante, denominata “REALIZZAZIONE DELLE “OPERE DI 

STABILIZZAZIONE DEI MURI D’ALA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA 

VERRAZZANO – LOTTO 1” - CUP B87H20001020001 - CIG 8395967B24”, redatta dall’Ing. 
Gianni VEZZELLI per una spesa complessiva di netti € 15.984,46, oltre IVA al 22%, 
costituita dagli elaborati elencati nella parte narrativa, allegati alla presente Deliberazione 
quali parti integranti e sostanziali;  

3. di dare atto che l’importo totale dei lavori, a seguito della approvazione della Perizia di 
Variante, ammonta a netti € 148.827,48 di cui € 11.180,80 per gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre a Somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 
21.769,53 di cui € 20.814,95 (Imprevisti), € 360,00 (contributo pratica sismica) e 
36.075,81(fondo incentivante), oltre ad IVA a norma di legge per € 45.831,09 per un 
importo complessivo di € 251.909,13; 

4. di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione della presente Perizia di Variante e 
pari ad € 15.984,46, oltre IVA al 22%, trova la copertura all’interno delle somme a 
disposizione del Quadro Economico di Variante, e quindi la maggiore spesa rientra negli 
impegni già assunti nr. 6840-6933-6934/2020, al capitolo 10052.02.000000001, codice 
lavoro 184, esercizi contabili 2020-2021; 

5. di dare mandato a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. di formalizzare l’atto di 
sottomissione e di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di dare atto che SGP S.r.l. provvederà all’affidamento ed esecuzione dei lavori come 
previsto dalla perizia in oggetto e a tutte le conseguenti disposizioni del Responsabile del 
procedimento; 

7. di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste; 

8. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Ferrari, 
dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.; 

9. di stabilire che l’importo suddetto sarà corrisposto a Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL a 
conclusione dei relativi interventi, a seguito di emissione di regolare fattura dell’importo 
corrispondente a quello risultante dai quadri economici consuntivo dell’intervento; 

10. di dare atto il relativo finanziamento a carico del Bilancio Comunale, sarà liquidato   alla 
Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. previa trasmissione a consuntivo della contabilità dei 
lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione al Servizio Controllo Lavori Pubblici; 

11. di disporre che copia della presente Deliberazione sia trasmessa alla Società Sassuolo 
Gestioni Patrimoniali S.r.l. per gli adempimenti di propria competenza; 

12. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 ed in 
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012; 

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 
 
 
 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella 
allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno 
Cod. 

Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 
 

Il Direttore 
Andrea Illari / INFOCERT SPA  


