
Q U A D R O   E C O N O M I C O   F I N A L E

A  LAVORI A BASE D'ASTA

1  Importo lavori a misura € 153.120,00 153.120,00 135.100,00 135.099,99 18.020,01

2  Importo lavori a corpo € 0,00 0,00 \ 0,00 0,00 0,00

3  Importo lavori in economia € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Ribasso d'asta su lavori € 0,00 46.334,11 40.881,26 40.881,26 5.452,85

S O M M A N O   € 153.120,00 106.785,89 94.218,74 94.218,73 12.567,16

B ONERI PER LA SICUREZZA

1  Importo oneri per la sicurezza a misura € 9.300,30 9.300,30 39.300,30 39.300,30 -30.000,00

2  Importo oneri per la sicurezza a corpo € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Importo oneri per la sicurezza in economia € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S O M M A N O   € 9.300,30 9.300,30 39.300,30 39.300,30 -30.000,00

T O T A L E  ( A + B )   € 162.420,30 116.086,19 133.519,04 133.519,04 -17.432,84

C  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto € 22% 15.616,10 70.982,25 22% 15.616,10 70.982,25 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 70.982,25

2  Rilievi, accertamenti e indagini € 22% 473,75 2.153,40 22% 473,75 2.153,40 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 2.153,40

3  Allacciamenti € 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

4  Imprevisti € 22% 2.881,49 13.097,67 22% 13.074,99 59.431,78 10% 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00

5  Acquisizione aree o immobili € 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

6  Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06 € 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

7  Spese per attività di consulenza o di supporto € 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

8  Spese per  Centrale Unica di Committenza € 22% 880,00 4.000,00 22% 880,00 4.000,00 0% 0,00 6.929,19 0% 0,00 6.929,19 -2.929,19

9  Spese per pubblicità e per opere artistiche € 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

10  Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forn. 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00

11  Spese tecniche per:

11.a  progettazione € 70.996,58 70.995,58 0,00 0,00

11.b  coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione € 0,00 0,00 0,00 0,00

11.c  direzione lavori € 12.297,65 12.297,65 0,00 0,00

11.d  frazionamento e/o accatastamento € 0,00 0,00 0,00 0,00

11.e  coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione € 0,00 0,00 0,00 0,00

11.f  collaudo tecnico-amministrativo € 10.776,88 10.776,88 0,00 0,00

11.g  collaudo statico € 13.882,86 13.882,96 0,00 0,00

11.h fondo incentivante € 3.248,41 3.248,41 0,00 0,00

Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h) € 111.202,48 111.202,48 0,00 0,00 111.202,48

12.a  C.N.P.A.I.A. 2% € 5.397,70 5.397,70 0,00 0,00

12.b  I.V.A. su spese tecniche: 22% € 24.937,39 24.937,39 0,00 0,00

Totale spese tecniche  € 141.537,57 141.537,57 0,00 0,00

12.c  I.V.A. su lavori: 22% € 33.686,40 23.492,90 20.728,12 20.728,12

12.d  I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22% € 2.046,07 2.046,07 8.646,07 8.646,07

12.e  I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9) € 19.851,34 30.044,84 0,00 0,00
Sommano I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e) € 85.918,90 85.918,90 29.374,19 29.374,19 56.544,71

S O M M A N O   € 287.579,70 333.913,81 36.528,38 36.528,38 297.385,43

T O T A L E   G E N E R A L E (A+B+C) € 450.000,00 450.000,00 170.047,42 170.047,42 279.952,59

LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO  E DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE E  IN CORRISPONDENZA DELL’ INTERRATO DI VIA SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

D  e  s  c  r  i  z  i  o  n  e
Quadro economico di Progetto 

D.G.C. n. 278 del 27.12.2018
Quadro economico finale Restano

I.V.A.

Contratto Reg. SGP n. 484 del 

06.06.2019

I.V.A.I.V.A.

30,26000000%

Quadro economico di Perizia 

D.G.C. n. 88 del 16.06.2020

I.V.A.


