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Descrizione
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Accantieramento

Demolizione di 

filetta esistente 

fresatura e 

scarifica di 

pedonali e 

demolizione

Demolizione di 

filetta esistente 

scavo a sez 

obbligata

Spostamento 

caditoie e 

realizzazione 

bocche di lupo

Posa di corrugato 

e realizzazione 

plinti pubblica 

illuminazione
   

Posa in opera di 

filetta e massetto 

in cls

Posa in opera 

della 

pavimentazione 

della 

ciclopedonale

Segnaletica 

orizzontale e 

verticale

Disallestimento 

cantiere
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