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1. PREMESSA

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33

del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f)

dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

2. ARTICOLAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

Tempi di esecuzione:

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche

conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  risultato  che  per  la  completa

esecuzione dei lavori sono necessari 30 giorni naturali e consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole:

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  ritenuta

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della

prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole.  Essendo  in  fase  di  progetto  e  non

conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole con aumento temporale medio spalmato su tutte le attività, indipendentemente

dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori,

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno

avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media

considerata in fase di progetto. 
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