

LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE E IN CORRISPONDENZA DELL' INTERRATO DI VIA SAN PIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

QUADRO ECONOMICO FINALE

D e s c r i z i o n e		Quadro economico di Progetto D.G.C. n. 278 del 27.12.2018	Contratto Reg. SGP n. 484 del 06.06.2019	Quadro economico di Perizia D.G.C. n. 88 del 16.06.2020	Quadro economico finale	Restano
A	LAVORI A BASE D'ASTA					
1	Importo lavori a misura	€ 153.120,00	153.120,00	135.100,00	135.099,99	18.020,01
2	Importo lavori a corpo	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Importo lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ribasso d'asta su lavori 30,26000000%	€ 0,00	46.334,11	40.881,26	40.881,26	5.452,85
	SOMMANO	€ 153.120,00	106.785,89	94.218,74	94.218,73	12.567,16
B	ONERI PER LA SICUREZZA					
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€ 9.300,30	9.300,30	39.300,30	39.300,30	-30.000,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO	€ 9.300,30	9.300,30	39.300,30	39.300,30	-30.000,00
	TOTALE (A+B)	€ 162.420,30	116.086,19	133.519,04	133.519,04	-17.432,84
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	€ 22% I.V.A. 15.616,10	70.982,25	22% I.V.A. 0,00	0,00	70.982,25
2	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 22% 473,75	2.153,40	22% 0,00	0,00	2.153,40
3	Allacciamenti	€ 22% 0,00	0,00	22% 0,00	0,00	0,00
4	Imprevisti	€ 22% 2.881,49	13.097,67	10% 0,00	0,00	0,00
5	Acquisizione aree o immobili	€ 22% 0,00	0,00	22% 0,00	0,00	0,00
6	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	€ 22% 0,00	0,00	22% 0,00	0,00	0,00
7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 22% 0,00	0,00	22% 0,00	0,00	0,00
8	Spese per Centrale Unica di Committenza	€ 22% 880,00	4.000,00	0% 0,00	6.929,19	-2.929,19
9	Spese per pubblicità e per opere artistiche	€ 22% 0,00	0,00	22% 0,00	0,00	0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forn.		225,00		225,00	0,00
11	Spese tecniche per:					
11.a	progettazione	€ 70.996,58	70.995,58	0,00	0,00	
11.b	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
11.c	direzione lavori	€ 12.297,65	12.297,65	0,00	0,00	
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
11.e	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€ 10.776,88	10.776,88	0,00	0,00	
11.g	collaudo statico	€ 13.882,86	13.882,96	0,00	0,00	
11.h	fondo incentivante	€ 3.248,41	3.248,41	0,00	0,00	
	Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)	€ 111.202,48	111.202,48	0,00	0,00	111.202,48
12.a	C.N.P.A.I.A. 2%	€ 5.397,70	5.397,70	0,00	0,00	
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€ 24.937,39	24.937,39	0,00	0,00	
	Totale spese tecniche	€ 141.537,57	141.537,57	0,00	0,00	
12.c	I.V.A. su lavori: 22%	€ 33.686,40	23.492,90	20.728,12	20.728,12	
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€ 2.046,07	2.046,07	8.646,07	8.646,07	
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€ 19.851,34	30.044,84	0,00	0,00	
	Sommano I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€ 85.918,90	85.918,90	29.374,19	29.374,19	56.544,71
	SOMMANO	€ 287.579,70	333.913,81	36.528,38	36.528,38	297.385,43
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 450.000,00	450.000,00	170.047,42	170.047,42	279.952,59