

COMUNE DI FORMIGINE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA,
DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, MECCANICA ED IDROSANITARIA DEL
"CENTRO DEL RIUSO" PRESSO CAPANNONE MZ**



COMMITTENTE:
COMUNE DI FORMIGINE
Via Unità d'Italia, 26 - Formigine (MO)

Settore:
Lavori Pubblici e Patrimonio

Responsabile Unico del procedimento: ING. LAURA REGGIANI

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: P.I. MARCO SEBASTIANO SAPONE

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: P.I. MARCO SEBASTIANO SAPONE



PROGETTAZIONE:

YUPIES SERVICES
Y.U.PPIES SERVICES S.r.l.
via Pescaia n.315 Modena
tel. 059/282727 fax 059/9781115

Direttore Tecnico: ING. ALESSANDRO SOLA
Progettista impianti meccanici: ING. SIMONE CALEFFI
Progettista impianti elettrici: P.I. ALESSANDRO ZACCHINI
Progettista strutturale: ING. GIANLUCA GRAZI
Collaboratori: ING. IRENE VENTURI
Energy Manager: ING. SIMONE CALEFFI
E.G.E. Certificato UNI CEI 11339

Responsabile Unico Procedimento Coordinatore della sicurezza

Direttore Tecnico

Argomento: Centro del riuso - Via Radici in Piano, 327 - Formigine (MO)

Titolo: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTISTICO DEL "CENTRO DEL RIUSO"

Tipo di elaborato: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Codice commessa	Livello	Argomento	Titolo	N. Elaborato	Revisione
073_002_17		DG		e.a. 4	
nome file		scala: 1:100			
revisione 03					
revisione 02					
revisione 01					
emissione	e.a. 4	-	S.C.	S.C.	S.C.
	data	descrizione	redatto	verificato	approvato

IL PRESENTE PROGETTO È IL FRUTTO DEL LAVORO DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI IN Y.U.PPIES SERVICES S.r.l. A TERMINE DI LEGGE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA SENZA AUTORIZZAZIONE DI Y.U.PPIES SERVICES S.r.l.

N°	CATEGORIA CONTABILE	IMPORTO ECONOMICO	n° giorni	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	Opere edili	€ 21.808,72	15	7.269,57	7.269,57							7.269,57
2	Impianto idrico sanitario	€ 8.644,06	30			1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	
3	Impianti antincendio	€ 5.179,89	15						1.726,63	1.726,63	1.726,63	
4	Impianti meccanici	€ 43.147,54	30			€ 7.191,26	€ 7.191,26	€ 7.191,26	€ 7.191,26	€ 7.191,26	€ 7.191,26	
5	Impianti fotovoltaici	€ 12.468,49	10							€ 6.234,25	€ 6.234,25	
6	Impianti elettrico	€ 17.448,93	20					€ 4.362,23	€ 4.362,23	€ 4.362,23	€ 4.362,23	
TOTALE		€ 108.697,63										
		€ PARZIALE		7.269,57	7.269,57	8.631,93	8.631,93	12.994,17	14.720,80	20.955,04	20.955,04	7.269,57
		€ PROGRESSIVO		7.269,57	14.539,15	23.171,08	31.803,01	44.797,18	59.517,98	80.473,02	101.428,06	108.697,63

